



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСООРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«13» 09 20 22 г.

№ 1443

г. Улан-Удэ

Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия во 2 полугодии 2022 года

В целях реализации на территории Республики Бурятия во 2 полугодии 2022 года мероприятий по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (далее – проект «500+»), п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 06.04.2022 № 500 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РБ от 17.12.2021 № 1704 «Об утверждении региональной Дорожной карты по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия в 2022 году»;
2. Утвердить региональную Дорожную карту по реализации проекта «500+» в Республике Бурятия во 2 полугодии 2022 года;
3. Отделу дошкольного и общего образования довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц (Е.В. Тулаева).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио министра

В. А. Поздняков

Региональная Дорожная карта
по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия во 2 полугодии 2022 года

№ п/п	Все мероприятия региональной дорожной карты проекта «500+»	Дата фактического окончания реализации мероприятия	Региональный показатель результативности (описание)	Региональный показатель результативности (плановое значение)	Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга)	Ответственный
1	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»	в течение всего периода	На информационных ресурсах размещена информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «500+»	в аналитических, отчетных документах по проекту имеются ссылки на информационный ресурс проведенных мероприятий		БРИОП, РЦОИ, РУО, ОО
2	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	01.11.2022	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	100% школ с НОР разместили документы, подтвержденные куратором, для осуществления мониторинга		РЦОИиО КО
3	Обеспечение обновления материально-технической базы школ с НОР посредством	до конца 2022 года	Обеспечение школ с НОР компьютерной и иной техникой	Не менее 50% школ с НОР - участниц проекта «500+» оснащены		Минобрнауки РФ

	участия в федеральных проектах, действующих в рамках национального проекта «Образование»				компьютерной и иной техникой		
4	Проведение планерных совещаний с муниципальными координаторами и кураторами проекта	в течение всего периода	Проводятся планерные совещания для координаторов и кураторов по вопросам контроля исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожными картами	2 раза в месяц подводятся итоги о проведенных мероприятиях	БРИОП, РЦОИиО КО		
5	Организация методических мероприятий для педагогических работников школ с НОР (в том числе школ с НОР – участниц проекта «500+» прошлых лет)	30 ноября 2022	Педагогам из школ с НОР оказана методическая помощь (КПК, семинары, консультации, мастер-классы и т.д.)	100% школ с НОР – участников проекта приняли участие в мероприятиях	БРИОП, РЦОИиО КО, РУО (ГБОУ), ОО		
6	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи школам с НОР (в том числе школ с НОР – участниц проекта «500+» прошлых лет)	Сентябрь – октябрь 2022	Организованы семинары с педагогическими работниками и руководителями школ с НОР и реализуется психологическое сопровождение образовательного процесса в школах.	100 % школ с НОР – участников проекта, реализуют психологическое сопровождение образовательного процесса	БРИОП, РЦО		
7	Организация участия школ с НОР в мониторингах качества образования на основе	20.10.2022, 16.11.2022 08.12.2022	Проведены региональные мониторинговые исследования качества образования в школах с НОР, представлен анализ по	Школы с НОР – участницы проекта, получили анализ по итогам проведенных	РЦОИиО КО		

выборки	итоги мониторинга для дальнейшей адресной методической помощи	региональных мониторинговых исследований качества образования		
8	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний (в том числе выездных) для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и рисков преодоления низких образовательных результатов (в том числе для школ с НОР – участниц проекта «500+» прошлых лет)	Оказание консультационной помощи школам с НОР	100% школ с НОР оказана консультационная помощь школам с НОР	ЦНПМ БРИОП, РЦОИиО КО, РЦО
9	Проведение мероприятий по обмену опытом реализации проекта «500+»	Еженедельно до конца 2022 года	Кураторами школ с НОР-участниц проекта «500+» в рамках еженедельных вебинаров проводятся мероприятия по обмену опытом со школами с	Кураторы школ с НОР

			НОР, в том числе, не являющимися участниками проекта			
10	Организация совещаний регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам деятельности муниципальных, школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с НОР (в том числе школ с НОР – участниц проекта «500+» прошлых лет)	30 ноября 2022 года	Изучены вопросы методического сопровождения деятельности школ с НОР в рамках РУМО, приняты решения по итогам совещаний	100% школ с НОР – участников проекта, охвачены сопровождением муниципальных методических служб		БРИОП, РЦОИиО КО, РУО
11	Активизация движения наставников с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов (в том числе для школ с НОР – участниц проекта «500+» прошлых лет)	30 декабря 2022 года	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества в РБ. Представление для школ с НОР эффективных практик организации учебного процесса	Не менее 50% школ с НОР приняли участие в мероприятиях с участием наставников, количество проведенных мероприятий		ЦНПМ БРИОП
12	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта (муниципальный уровень)	до 30.09.2022	Проведена на муниципальном уровне оценка внедрения и реализации Программ развития каждой ОО – участника проекта. Выявлены типичные трудности	Составлены отчеты по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программами		муниципальные координаторы, кураторы, ОО

					развития (загруженных в ИС МДК) 42 00			муниципальные координаторы, кураторы,
13	Предоставление в БРИОП муниципальных отчетов по результатам мониторинга реализации Программ развития каждой ОО – участника проекта	до 20.10.2022	Получены муниципальные отчеты	Составлен региональный аналитический отчет				
14	Предоставление отчетов по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными ДК по реализации проекта «500+»	до 25.10.2022	Получены муниципальные отчеты	Составлен региональный аналитический отчет				БРИОП, РЦИОИО КО, РЦО
15	Анализ результатов работы, рекомендации по продолжению работы	20.12.2022	Региональным оператором подведены итоги по реализации мероприятий в рамках проекта и направлен отчет в ФИОКО	аналитическая справка				БРИОП
16	Итоговый отчет работы участников проекта	декабрь 2022	Обмен опытом, направление в ФИОКО	на информационном ресурсе участников проекта размещены кейсы				Все участники проекта