




**Муниципальный план-график («Дорожная карта») комплексного сопровождения
участия образовательных организаций Окинского района
в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.1.	Проведение заседаний рабочей группы по организационному и методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	Не реже 1 раза в месяц	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
1.2.	Определение школьных координаторов – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 сентября 2023	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район», Образовательные организации
1.3.	Обеспечение взаимодействия оператора реализации проекта с региональным координатором проекта «Школа Минпросвещения России»	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
1.4.	Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственные за реализацию проекта в общеобразовательных организациях – участниках проекта	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
1.5.	Синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, обеспечение своевременного информирования представителей ОО, ответственных за реализацию проекта, о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципальных уровней в рамках реализации проекта.	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
1.6.	Организация прохождения самодиагностики ОО	Ноябрь 2023	Руководители ОО – участники проекта
1.7.	Организация участия педагогического сообщества в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район», Руководители ОО
II. Нормативное сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			

2.1.	Формирование банка нормативно-правовых актов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
2.2.	Разработка и утверждение планов графиков («дорожных карт») ОО – участниками проекта.	Сентябрь 2023	Руководители ОО
2.3.	Разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта	Сентябрь 2023 – Май 2024	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
2.4.	Внесение изменений в программу развития ОО – участников проекта	По мере вступления в проект	Руководители ОО
2.5.	Корректировка муниципальной программы «Развитие образования Окинского района на 2020-2025 годы» с учётом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Октябрь 2023	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
III. Методическое сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
3.1.	Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», оказание адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО – участникам проекта	постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
3.2.	Разработка и утверждение планов-графиков («Дорожных карт») ОО	Сентябрь 2023	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
3.3.	Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга для принятия мер и управленческих решений, направленных на реализацию проекта	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
3.4.	Проведение мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»
3.5.	Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам реализации проекта	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район», Руководители ОО
3.6.	Организация обсуждения результатов реализации проекта	Постоянно	МКУ «Управление образования АМО «Окинский район»

IV. Совершенствование кадрового потенциала ОО – Участников проекта «Школа Минпросвещения России»		
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров ОО при реализации проекта	Сентябрь 2023 – Май 2024
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО, участвующих в реализации проекта по адресным ДПП	Сентябрь 2023 – Май 2024
4.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО, участвующих в реализации проекта по адресным ДПП	Постоянно
V. Мониторинг участия образовательных организаций в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»		
5.1.	Проведение мониторинга участия ОО в реализации проекта. Подготовка аналитических отчетов по итогам мониторинга.	Ноябрь 2023
VI. Информационное сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»		
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО в реализации проекта	Постоянно
6.2.	Создание информационной вкладки «Школа Минпросвещения России» на сайте МКУ «Управление образования администрации МО «Окинский район», наполнение информационной страницы актуальными материалами реализации проекта.	Постоянно
6.3.	Информирование участников образовательных организаций об участии ОО в реализации проекта через официальные сайты ОО – участников проекта	Постоянно